

Slimme projector

voor het inpakken van tandartskoffers



De technologie

Digitale werkinstructie via het projectie-systeem en tablets helpen de medewerkers van MidZuid bij het foutloos inpakken van MondzorgPlus koffers.

Doel pilot


Vergroten van inzetbaarheid van mensen & kostenefficiënt organiseren van inpakken koffers

GROEI-PILOT

Implementatiereis

De belangrijkste momenten bij de implementatie van de technologie in het bereiken van het doel

VISIE & STRATEGIE




VANAF DECEMBER 2018

- ✓ Jubileumviering MidZuid
- ✓ MidZuid legt contact met MondZorgPlus & TNO

Thema inclusieve technologie op de kaart bij MidZuid

PLANVORMING




NAJAAR 2021

- ✓ Schrijven projectvoorstel CTI

Knelpunten doelgroep en werkprocessen in kaart brengen

ONTWIKKELING




VANAF JANUARI 2022

- ✓ Canvas sessie TNO
- ✓ Voorbereiden type technologie
- ✓ Werken aan businesscase
- ✓ Technologie aanschaffen
- ✓ Schrijven werkinstructies
- ✓ Processen afstemmen MidZuid & MondzorgPlus

Lastige keuze tussen leveranciers, implementatie kost meer tijd dan gedacht

UITVOERING & EVALUATIE




VANAF AUGUSTUS 2022

- ✓ Van start met technologie bij MidZuid
- ✓ Momenteel 15 (van beoogde 15) deelnemers
- ✓ Uitzoeken in welke "hokjes" deelnemers vallen voor financiering
- ✓ Onderzoek TNO
- ✓ 'Harde' businesscase loslaten

De technologie verhoogt de inzetbaarheid van de medewerker

1 centraal punt voor financierings-informatie mist

OPSCHALING



NU EN IN DE TOEKOMST

- ✓ Doorstart bij MondzorgPlus, 2 mensen in worden in dienst genomen
- ✓ Met grote organisaties aan het opschalen

Zonder subsidie is inzet technologie niet te realiseren, SRØI wordt belangrijker




← Mei 2023




Geleerde lessen

De belangrijkste geleerde lessen bij de implementatie van de technologie



De financiering van de technologie is een uitdaging. Er zijn veel verschillende potjes en voorwaarden/hokjes voor de doelgroep. Dit maakt het uitzoeken van mogelijkheden tijdrovend en complex.




Bij het maken van een businesscase kan de maatschappelijke en sociale meerwaarde een belangrijke factor zijn om de technologie wél in te zetten, ook al is dit niet direct financieel rond te krijgen. Een bepalende factor is dat organisaties deze wel hoog in het vaandel hebben staan.

Het kan moeilijk zijn een organisatie mee te krijgen in nieuwe ontwikkelingen. Het hebben van mandaat en verantwoordelijkheid vanuit een lager punt in de organisatie (niet te hoog over) is helpend bij het bereiken van de doelen.




Een gecommiteerd bedrijf zoals Mondzorgplus is nodig. Werken voor dezelfde doelgroep helpt voor commitment vanuit organisaties. Het hebben van dezelfde belangen, en de gelijkwaardige rol die de projectgroep leden hebben helpt te werken naar het doel.

MidZuid heeft zich basis kennis rondom het programmeren van de projectie-technologie eigen gemaakt, en kan hierdoor zelf een eerste demo invoeren en kleine aanpassingen maken. De kennis voor het volledig programmeren is complexer en (nog) niet intern aanwezig, wat op de lange termijn een uitdaging kan zijn.



Neem voldoende tijd voor de aanschaf van technologie en software. Het kost tijd om software te vinden die bij de organisatie en doelstellingen past.



De doelgroep is uitdagend voor het doen van onderzoek aan de hand van vragenlijsten. Observatie van begeleiders en jobcoach over ontwikkeling medewerker daarom erg waardevol.

Conclusie

De pilot is in de afrondingsfase. De technologie heeft deelnemers succesvol geholpen bij het foutloos inpakken van MondzorgPlus koffers. De businesscase was lastig rond te krijgen, maar de maatschappelijke baten van de technologie worden voldoende hoog ingeschat om een doorstart te maken met de technologie. Ondertussen is de pilot nog verder dan verwacht, en wordt er door grote interesse in de regio bij meer organisaties opgeschaald.